

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2019-006	담당부서 작성자	융합생산기술연구소 스마트섬유그룹 / 이해인 기술원 (031-8040-6105, haeinny@kitech.re.kr)																																		
정 책 명	우즈베키스탄 섬유테크노파크 조성 지원사업(5/5)																																				
사업개요 및 추진경과	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 양국 정부간 산업협력 MOU체결('05.5.10) 이후 섬유기술협력사업을 8년간 진행하였고, 한국 기업의 우즈벡 발주사업 수주 및 섬유기업의 현지 진출 가속화에 따라 H/W와 병행하는 본 사업 진행을 우즈벡측에서 지속적으로 요청 <p>○ 추진기간 : 2015.5월 ~ 2019.12월</p> <p>○ 총사업비 : 18,494백만원</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 우즈베키스탄 섬유테크노파크(TTP, Textile Techno-Park) 건립 - 섬유테크노파크(TTP) 가동을 위한 R&D 및 시험장비 구축, 활용 - 우즈베키스탄 섬유테크노파크 조성사업 마스터플랜 수립 - 섬유산업분야 관련 양국 기업체 및 연구기관 등의 TTP 입주를 통한 실질적, 효과적 산업협력 관계 유지 및 협력 활성화 지원 <p>○ 추진경과</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">2014.6월</td> <td>(한)산업부 - (우)대외경제부 간 협력 MOU체결</td> </tr> <tr> <td>2015.10월</td> <td>한-우즈벡 섬유테크노파크 부지 확정</td> </tr> <tr> <td>2016.3월</td> <td>한-우즈벡 섬유테크노파크 상세설계 완료</td> </tr> <tr> <td>2016.6월</td> <td>착공식 개최</td> </tr> <tr> <td>2016.10월</td> <td>1차 초청연수 실시</td> </tr> <tr> <td>2016.11월</td> <td>건축 허가 취득 및 착공</td> </tr> <tr> <td>2016.12.14.</td> <td>최종통합 설계 인허가 취득(중앙 에스페르티자)</td> </tr> <tr> <td>2017.2~3월</td> <td>본사업 추진을 위한 대통령령 및 정관 승인</td> </tr> <tr> <td>2017.4~8월</td> <td>1차 설계변경 및 인허가 승인</td> </tr> <tr> <td>2017.6월</td> <td>참여기관 선정(경기대진테크노파크)</td> </tr> <tr> <td>2017.7월</td> <td>2차 초청연수 실시</td> </tr> <tr> <td>2017.6월~12월</td> <td>1차 도입장비 입찰 및 계약 진행</td> </tr> <tr> <td>2018.2월</td> <td>2차 설계변경 및 기술설계(폐수처리 포함) 계약</td> </tr> <tr> <td>2018.10월</td> <td>3차 초청연수</td> </tr> <tr> <td>2018.7월~11월</td> <td>2차 도입장비 입찰 및 계약 진행</td> </tr> <tr> <td>2019.2월</td> <td>공정률 100% 달성</td> </tr> <tr> <td>2019.1월~7월</td> <td>2017-2018 도입장비 설치 완료</td> </tr> </table>			2014.6월	(한)산업부 - (우)대외경제부 간 협력 MOU체결	2015.10월	한-우즈벡 섬유테크노파크 부지 확정	2016.3월	한-우즈벡 섬유테크노파크 상세설계 완료	2016.6월	착공식 개최	2016.10월	1차 초청연수 실시	2016.11월	건축 허가 취득 및 착공	2016.12.14.	최종통합 설계 인허가 취득(중앙 에스페르티자)	2017.2~3월	본사업 추진을 위한 대통령령 및 정관 승인	2017.4~8월	1차 설계변경 및 인허가 승인	2017.6월	참여기관 선정(경기대진테크노파크)	2017.7월	2차 초청연수 실시	2017.6월~12월	1차 도입장비 입찰 및 계약 진행	2018.2월	2차 설계변경 및 기술설계(폐수처리 포함) 계약	2018.10월	3차 초청연수	2018.7월~11월	2차 도입장비 입찰 및 계약 진행	2019.2월	공정률 100% 달성	2019.1월~7월	2017-2018 도입장비 설치 완료
2014.6월	(한)산업부 - (우)대외경제부 간 협력 MOU체결																																				
2015.10월	한-우즈벡 섬유테크노파크 부지 확정																																				
2016.3월	한-우즈벡 섬유테크노파크 상세설계 완료																																				
2016.6월	착공식 개최																																				
2016.10월	1차 초청연수 실시																																				
2016.11월	건축 허가 취득 및 착공																																				
2016.12.14.	최종통합 설계 인허가 취득(중앙 에스페르티자)																																				
2017.2~3월	본사업 추진을 위한 대통령령 및 정관 승인																																				
2017.4~8월	1차 설계변경 및 인허가 승인																																				
2017.6월	참여기관 선정(경기대진테크노파크)																																				
2017.7월	2차 초청연수 실시																																				
2017.6월~12월	1차 도입장비 입찰 및 계약 진행																																				
2018.2월	2차 설계변경 및 기술설계(폐수처리 포함) 계약																																				
2018.10월	3차 초청연수																																				
2018.7월~11월	2차 도입장비 입찰 및 계약 진행																																				
2019.2월	공정률 100% 달성																																				
2019.1월~7월	2017-2018 도입장비 설치 완료																																				

<p>사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최초 입안자 및 최종 결재자 <ul style="list-style-type: none"> - 최초 입안자 : 박 영 환 수석연구원 - 최종 결재자 : 이 영 수 (전)생기원장 ○ 사업 관련자 <table border="1" data-bbox="453 432 1390 1254"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업책임자</td> <td>심재운</td> <td>수석</td> <td>2019.1~현재</td> <td>총괄</td> </tr> <tr> <td>참여연구원</td> <td>박영환</td> <td>수석</td> <td>2015.5~현재</td> <td>2015~2018 사업책임자</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>이종범</td> <td>수석</td> <td>2017.5~현재</td> <td>건축총괄</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>최종오</td> <td>수석</td> <td>2015.5~현재</td> <td>건축감독</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>김정기</td> <td>수석</td> <td>2015.5~현재</td> <td>기술지원(건축)</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>이석훈</td> <td>수석(보)</td> <td>2015.5~현재</td> <td>기술지원(건축)</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>박종식</td> <td>전문가</td> <td>2016.3~현재</td> <td>기술총괄(섬유)</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>이해인</td> <td>기술원</td> <td>2015.5~현재</td> <td>총괄지원</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>안우형</td> <td>기술원</td> <td>2019.1~현재</td> <td>기술지원(섬유)</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>전세진</td> <td>기술원</td> <td>2019.1~현재</td> <td>기술지원(섬유)</td> </tr> </tbody> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	사업책임자	심재운	수석	2019.1~현재	총괄	참여연구원	박영환	수석	2015.5~현재	2015~2018 사업책임자	"	이종범	수석	2017.5~현재	건축총괄	"	최종오	수석	2015.5~현재	건축감독	"	김정기	수석	2015.5~현재	기술지원(건축)	"	이석훈	수석(보)	2015.5~현재	기술지원(건축)	"	박종식	전문가	2016.3~현재	기술총괄(섬유)	"	이해인	기술원	2015.5~현재	총괄지원	"	안우형	기술원	2019.1~현재	기술지원(섬유)	"	전세진	기술원	2019.1~현재	기술지원(섬유)
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																																				
사업책임자	심재운	수석	2019.1~현재	총괄																																																				
참여연구원	박영환	수석	2015.5~현재	2015~2018 사업책임자																																																				
"	이종범	수석	2017.5~현재	건축총괄																																																				
"	최종오	수석	2015.5~현재	건축감독																																																				
"	김정기	수석	2015.5~현재	기술지원(건축)																																																				
"	이석훈	수석(보)	2015.5~현재	기술지원(건축)																																																				
"	박종식	전문가	2016.3~현재	기술총괄(섬유)																																																				
"	이해인	기술원	2015.5~현재	총괄지원																																																				
"	안우형	기술원	2019.1~현재	기술지원(섬유)																																																				
"	전세진	기술원	2019.1~현재	기술지원(섬유)																																																				
<p>다른기관 또 는 민간인 관련 자</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 참여기관 <ul style="list-style-type: none"> - 김양진 팀장(경북테크노파크/사업책임자) - 이재훈 원장(경북테크노파크/운영관리) - 문영백 실장(경북테크노파크/입주기업관리) - 박시찬 연구원(경북테크노파크/실무총괄) - 장보경 사원(경북테크노파크/실무지원) ○ 건설분야 <ul style="list-style-type: none"> - HSnK 강석관 상무(감리업체/현지) - 기오현 건축사무소 이은식 대표(설계업체/국내) - 어반 건축사무소 심혁남 소장(설계업체/현지) - 우즈베키스탄 G.A Trading社 유지탁 대표(현지) 																																																							

추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ (건축시공) 건축 실시공정률 100% 달성('19.6.20일자 기준) ○ (설비구축) 2019년도 기자재 ROD 체결 완료('19.1.23) <ul style="list-style-type: none"> - 2017-2018년도 기자재 입찰 및 통관 완료, 설치 및 시운전 진행중 ○ (인력양성 및 기술전수) 우즈벡 섬유 테크노파크 근무 예정자를 대상으로 편직, 염색, 의류, 봉제 등 기술연수 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 초청연수 프로그램 운영('16' ~18/45명) - 교재매뉴얼개발(' 16~ '18년19종) ○ (비전 및 운영방안 수립) 우즈벡 섬유테크노파크의 TEXTOPIA 실현을 위한 단계별 발전방안 및 전략 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 섬유테크노파크 운영 및 자립화를 위한 중장기 마스터 플랜 수립 ('17~ '19)
------	---