

사업실명제 대상 사업내역서

사업실명제 등록번호	2022-003	담당부서 작성자	전북본부 지능형농기계연구그룹 / 수석연구원 이상대 (sdlee96@kitech.re.kr)
사 업 명	수출농기계 · 부품 품질고도화지원 생태계구축사업		
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경 - 국내 농기계산업 기업이 글로벌 경쟁력 확보를 통한 세계 시장 점유율 확대를 위해 기술과 품질 경쟁력을 확보할 수 있도록 설계에서 신뢰성평가에 이르는 전주기적 지원을 할 수 있는 생태계 구축 ○ 추진기간 : '18.04.01 ~ '22.12.31 (57개월) ○ 총사업비 : 195억(국비 98.7, 지방비 75, 생기원 21.3) ○ 주요내용 - 공간 및 인력구축(지원 공간 및 전문 인력 확보)과 장비구축(계측/분석/신뢰성시험평가 장비구축, 테스트베드 구축)을 통해 농기계 관련기업의 기술지원(설계입력 필드 데이터베이스 확산보급/신뢰성평가지원) ○ 추진경과 - 2016. 12. : 산업부(지역거점사업)에 사업계획서 제출 - 2017. 04. : 산업기술진흥원(KIAT) 사전심의 및 평가 - 2018. 02. : 사업선정 - 2018. 12. : 1차년도 사업 완료 - 2019. 12. : 2차년도 사업 완료 - 2020. 12. : 3차년도 사업 완료, 연구동 증축 완료 - 2021. 12. : 4차년도 사업 완료		
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 최초 입안자 및 최종 결재자* - 최초 입안자 : 수석연구원 강봉용 - 최종 결재자 : 원장 이성일 ○ 사업책임자 변경 - 수석연구원 강봉용 → 수석연구원 김대업 → 수석연구원 이상대		

	○ 사업 관련자				
	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	연구원	최영	수석	‘20.05~현재	본부장
	연구원	이상대	수석	‘18.04~현재	사업총괄
	연구원	김영주	수석	‘18.04~현재	장비구축,기술지원
	연구원	양승환	수석	‘18.04~현재	장비구축,기술지원
	연구원	김원균	수석	‘18.10~현재	장비구축,기술지원
	연구원	이동근	선임	‘18.04~현재	장비구축,기술지원
	연구원	이진웅	선임	‘20.01~현재	장비구축,기술지원
	연구원	김종탁	선임	‘20.01~현재	장비구축,기술지원
	연구원	신현재	선임	‘21.07~현재	장비구축,기술지원
	연구원	김정길	선임	‘18.04~현재	장비구축,기술지원
	연구원	최규정	연구원	‘19.04~현재	기술지원
	연구원	조승제	연구원	‘19.10~현재	기술지원
	연구원	박진감	연구원	‘21.01~현재	기술지원
	기술원	김태영	기술원	‘22.01~현재	기술지원
	기술원	박진선	기술원	‘22.01~현재	기술지원
	연구원	김연수	포스트닥터	‘21.09~현재	기술지원
	행정원	김정기	수석	‘18.04~’20.12	시설구축
	행정원	이석훈	수석	‘18.04~’20.12	시설구축
	행정원	이종범	수석	‘18.04~’20.12	시설구축
	행정원	최종오	수석	‘18.04~’20.12	시설구축
	행정원	김준화	수석	‘20.04~’20.12	건설관리
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 산업통상자원부 기계로봇과				
	- 중앙정부 지역산업거점기관지원사업 주무부처(사업총괄)				
추진실적	○ 전라북도 주력산업과, 김제시 투자통상과				
	- 수출농기계·부품 품질고도화지원 생태계구축사업 센터부지, 건축비 지원				
	○ 연구동 증축				
	- 연구동 증축을 위한 상세설계 완료				
	- 연구동 증축을 위한 시공사 선정				
	- ’20년도 12월 연구동 증축 공사 완료				
	○ 장비구축				
	- ’18년도 구축장비 중 1억 이상 장비 2종 구매 완료				
	- ’18년도 구축장비 중 3천만원 미만 장비 7종 구매 완료				
	- ’19년도 구축장비 중 1억 이상 장비 2종 구매 완료				
	- ’20년도 구축장비 중 1억 이상 장비 2종 구매 완료				

	- '21년도 구축장비 중 1억 이상 장비 1종 구매 완료 ○ 기업지원 - 기 구축장비를 활용한 기업지원 수행 - 유관기관, 농기계 관련기업과 협력방안 강구
--	---