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사 업 명 3D프린팅 기술기반 제조혁신지원센터 구축

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경

- 3D프린팅 기술을 전주기적으로 기존 생산기술과 통합하여 

주력 및 신성장 분야 제조업 혁신을 위한 기술지원 체계 구

축 및 기술활용 생태계 강화

○ 추진기간 : 2014.7월 ~ 현재진행중

○ 총사업비 : 24,398 백만원 (6년, 국비)

○ 주요내용

ㅇ 기업 공동활용 기반구축 

- (허브센터) 全산업을 지원할 수 있는 통합지원 센터 마련

- (5대 권역) 지역 특화산업과 연계한 근접 기술지원 인프라 조성

- (장비) 산업 활용도가 높은 전주기적 3D프린팅 시스템 구축

ㅇ 3D프린팅 기술활용 기업지원

- (제조기술 고도화) 시제품제작에서 벗어난 산업용 소재 활

용 실제품 생산 및 주조, 절삭 등 기존 제조기술과 연계한 

최적생산 지원

- (제품개발 성능개선) 제품설계, 시생산, 성능평가 등 제조 

전주기적 관점의 기술지원을 통해 신제품개발 및 성능개선 

효과창출

○ 추진경과

- 2014.7월 사업 협약

- 2015.1월 주요 3D프린터 구축, 시제품제작 기업지원 개시

- 2015.3월 강원, 호남, 대경 지역거점센터 선정공모

- 2015.7월 2차년도 사업협약 (충청, 동남권 거점센터 참여)



- 2015.10월 2차년도 주요 3D프린터 심의

- 2016.7월 3차년도 사업협약 (강원, 호남, 대경 거점센터 참여)

- 2016.10월 3차년도 주요 3D프린터 심의

- 2017.7월 4차년도 사업협약

- 2018.6월 5차년도 주용 3D프린터 예산심의

- 2018.9월 5차년도 사업협약 

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 이낙규 수석연구원

- 최종 결재자 : 이영수 원장

* 직급 및 직위는 입안당시 기준

○ 사업 관련자 (주관기관-허브센터 주요 참여연구원)

구분 성명 직급
수행기간
(당해연도)

담당업무
(업무분담 내용)

총괄책임자 이낙규 책임급 전 기간 사업 총괄

참여연구원 박석희 선임급 전 기간 기획 운영

참여연구원 손용 선임급 전 기간 기획 운영

참여연구원 이지선
원급(시간

선택제)
전 기간 기업 지원

참여연구원 연시모 원급 전 기간 장비 운영

참여연구원 김상훈
박사후연

구원
전 기간 장비 운영

참여연구원 최대근 원급 전 기간 기획 운영

참여연구원 박혜진
원급(비상

근)
전 기간 장비 운영

참여연구원 백종은
원급(비상

근)
전 기간 장비 운영

참여연구원 최재원
학생연구

원
전 기간 장비 운영

참여연구원 이지은
학생연구

원
전 기간 장비 운영

참여연구원 김영원
학생연구

원
전 기간 장비 운영

참여연구원 이한빛
학생연구

원
전 기간 장비 운영

참여연구원 박성제
학생연구

원
전 기간 장비 운영

다른기관 또는

민간인 관련자
○ 한국교통대학교



- 산업전문 현장인력 및 창업인력의 3D프린팅 활용 기술교

육 및 3D프린팅 기술 보급확산 프로그램 운영

○ 지역거점센터 (대전TP, 경남TP, 전북TP)

- 지역특화산업 제조기술지원과 광역권내 근접기술지원을 위

한 제조혁신지원센터 지역거점센터 운영 (한국생산기술연

구원 강원본부, 대경본부와 협력)

추진실적

○ (센터운영) 산업용 금속/플라스틱 3D프린터 활용 및 전통생

산기술을 통한 제조전주기/산업전방위 통합기술지원 (제품

개발주기 단축, 산업기계부품 경량화, 다품종소량생산 비용

절감, 설계다양성 증대 등)

○ (장비구축, ‘18년도) 전주기적 산업용 3D프린팅 시스템 구축

- 산업용 금속, 플라스틱 3D프린터 8대, 전후처리 소재 가공

시스템 및 형상측정기 3대 구축완료

    * 구축 진행중 (‘19년도) : 산업용 금속, 플라스틱 3D프린
터 4대 설치 완료 및 시험가동 진행 중

○ (기업지원, ‘18년도 성과) 기업제품 생산 및 개발에 관련한 

시제품제작 259건, 기술상담지원 125건, 기술교육 24회 개
최/627명 수료

향후 

추진계획 및 

내용

○ (통합인프라 운영) 신규 구축 3D프린터와 기존 장비의 통합운영

* 사업 참여기관 및 타기관의 인프라 연계운영 방안 마련

○ (기술지원 체계화) 학회/전시회 참가 및 홈페이지 운영을 통한 

3D프린팅 제작서비스 홍보 및 각종 기술정보 제공


