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사 업 명 고집적 에너지 산업응용 기술 R&BD구축

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경

  - 울산 주력산업 불황과 자동차부품, 조선기자재 중소기업 위기

   · 산업수도 울산의 조선업 위기와 자동차 수출 감소 

극복을 위한 공정기술고도화/첨단화로 제품 부가가치 

향상과 IoT, AI, 빅데이터 등을 활용한 제조 방법의 

혁신을 통한 제조업의 서비스화 전환 필요

  - 4차 산업혁명에 따른 생산현장의 지능화, 자동화 요구 

   · ICT 기반의 고집적 에너지(레이저, 플라즈마) 산

업응용기술은 4차 산업혁명을 주도하는 핵심기술로 

주력산업 고도화 및 미래신성장 동력산업 주도

  - 고에너지 산업응용 기술지원 센터 구축 필요

   · 고가장비 구축 및 기술인력 확보의 어려움이 있는 

자동차부품, 조선기자재 관련 중소기업의 공정, 제품 

개발지원을 위한 센터구축 필요

○ 추진기간 : 2018.04.01 ~ 2023.08.31

○ 총사업비 : 207.32억(국비 99.32, 지방비 102, 민간 6)

○ 주요내용

  - (기반 구축) 고집적 에너지 산업응용 기술 R&BD 지원거점 확보

   · 위치 : 울산광역시 중구 종가로 55길 한국생산기술

연구원(울산본부) 內
   · 규모 : 건축연면적 – 2,036.61㎡
  - (장비 구축) 고에너지 산업응용 정밀가공 및 전후처리 장비 13종 구축

  - (장비 운영) 고집적 에너지 산업응용 장비운영을 통한 

자동차부품·조선 기자재 관련 중소기업지원*

     * 기술지도/컨설팅, 신기술·신공정 개발지원, 시작품·시제품 제작, 

분석 지원 등

○ 추진경과

  - 2016.10. : 2018년 지역산업거점기관지원사업 수요조사 제출

  - 2017.01. : 산업통상자원부 제안설명회 실시

  - 2017.03. : 지역산업거점기관지원사업 최종 기획보고서 제출

  - 2017.04. : 2018년 지역거점기관지원사업 

민간평가위원회 발표평가

  - 2017.01. : 지역산업거점기관지원사업 기획보고서 제출

  - 2017.03. : 시스템산업거점기관지원사업 신규선정평가 실시

  - 2017.04. : 2018년도 지역거점 신규 추진사업 평가 및 

선정 완료

  - 2018.06. : 1차년도 사업협약 (2018.04. ~ 2018.12.)

  - 2019.01. : 디지털 설계장비 구매 계약

  - 2019.02. : 2차년도 사업협약 (2019.01. ~ 2019.12.)

  - 2019.03. : 레이저 클리닝 시스템 구매 계약

  - 2019.10. : 레이저 클리닝 시스템 구축완료

  - 2019.11. : 디지털 설계장비 구축완료

  - 2020.02. : 초정밀 펨토초 레이저 가공기 및 레이저 

하드닝/클래딩 시스템 구매 계약

  - 2020.03. : 3차년도 사업협약 (2020.01. ~ 2020.12.)

  - 2020.11. : 레이저 표면정밀가공 시스템 및 고에너지 

X-선 표면분석 시스템 구매 계약

  - 2020.12. : 고에너지정밀가공기술센터 착공

  - 2021.04. : 4차년도 사업협약 (2021.01. ~ 2021.12.)

  - 2021.08. : 고해상도 3차원 표면 분석 시스템 및 

UV레이저 인그레이빙 장비 구매 계약

  - 2021.12. : 초정밀 펨토초 레이저 가공기, 고에너지 X-선 

표면분석 시스템 구축완료

  - 2021.12. : 고에너지정밀가공기술센터 준공

  - 2022.04. : 레이저 하드닝 클래딩 시스템, 레이저 

표면정밀가공 시스템, 고해상도 3차원 표면 



분석 시스템, UV레이저 인그레이빙 장비 

구축완료

  - 2022.12 : 비 접촉 원소 분광 분석기 계약 완료

  - 2023.01 : 이동형 레이저 표면 식각 장비 구축완료

  - 2023.03 : 플라즈마 표면처리 시스템, 대기압 나노코팅 

시스템 계약완료, 레이저 표면 마킹 시스템 

구축완료

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

  - 최초 입안자 : 수석연구원 차병철

  - 최종 결재자 : 원장 이낙규

○ 사업 관련자 

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)
총괄책임자 차병철 수석연구원 ‘22.01~현재 사업총괄
참여연구원 이만식 수석연구원 ‘19.01~현재 사업화 및 컨설팅
참여연구원 김영국 선임연구원 ‘20.10~현재 사업 실무 담당
참여연구원 정지훈 선임연구원 ‘21.10~현재 레이저 장비
참여연구원 김신 연구원 ‘21.04~현재 전후처리 장비
참여연구원 이인식 기술원 ‘22.01~현재 분석장비 운영
참여연구원 김대욱 포스트닥터 ‘22.01~현재 펨토초 레이저
참여연구원 김유성 포스트닥터 ‘22.01~현재 플라즈마 장비
참여연구원 최진영 학생연구원 ‘22.01~현재 분석장비 운영

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 산업통상자원부 전자전기과

  - ‘고집적에너지 산업응용기술 R&BD구축’사업 중앙정부 

주무부처(사업총괄)

○ 울산광역시 주력산업과 

  - ‘고집적에너지 산업응용기술 R&BD구축’사업 센터부지,  

건축비 지원

추진실적
○ 기술지도 및 장비지원 51건 ( ̀23.04)
○ 고에너지 산업응용 장비 10종 구축완료 및 3종 구축예정


