

## 사업실명제 대상 사업내역서

사업실명제 등록번호	2018-013	담당부서 작성자	전북지역본부 농기계신뢰성평가센터 / 수석연구원(보) 이상대 (sdlee96@kitech.re.kr)
사업명	수출농기계·부품 품질고도화지원 생태계구축사업		
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국내 농기계산업 기업이 글로벌 경쟁력 확보를 통한 세계시장 점유율 확대를 위해 기술과 품질 경쟁력을 확보할 수 있도록 설계에서 신뢰성평가에 이르는 전주기적 지원을 할 수 있는 생태계 구축</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : '18.04.01~'22.12.31 (57개월)</li> <li>○ 총사업비 : 195억(국비 100, 지방비 75, 생기원 20)</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공간 및 인력구축(지원 공간 및 전문 인력 확보)과 장비구축(계측/분석/신뢰성시험평가 장비구축, 테스트베드 구축)을 통해 농기계 관련기업의 기술지원(설계입력 필드 데이터베이스 확산보급/신뢰성평가지원)</li> </ul> </li> <li>○ 추진경과                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. 12. : 산업부(지역거점사업)에 사업계획서 제출</li> <li>- 2017. 04. : 산업기술진흥원(KIAT) 사전심의 및 평가</li> <li>- 2018. 02. : 사업선정</li> <li>- 2018. 08. : 사업협약 완료</li> </ul> </li> </ul>		
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최초 입안자 및 최종 결재자*</li> <li>- 최초 입안자 : 수석연구원 강봉용</li> <li>- 최종 결재자 : 원장 이성일</li> <li>* 직급 및 직위는 입안당시 기준</li> </ul>		

	<p>○ 사업 관련자</p> <table border="1" data-bbox="411 271 1414 891"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>본부장</td> <td>강봉용</td> <td>수석</td> <td>'18.04~현재</td> <td>사업총괄</td> </tr> <tr> <td>연구원</td> <td>김영주</td> <td>수석</td> <td>'18.04~현재</td> <td>장비구축,기술지원</td> </tr> <tr> <td>연구원</td> <td>이상대</td> <td>수석</td> <td>'18.04~현재</td> <td>장비구축,기술지원</td> </tr> <tr> <td>연구원</td> <td>이동근</td> <td>선임</td> <td>'18.04~현재</td> <td>장비구축,기술지원</td> </tr> <tr> <td>연구원</td> <td>김원균</td> <td>선임</td> <td>'18.10~현재</td> <td>장비구축,기술지원</td> </tr> <tr> <td>연구원</td> <td>김연수</td> <td>연구원</td> <td>'18.04~현재</td> <td>장비구축,기술지원</td> </tr> <tr> <td>연구원</td> <td>김효걸</td> <td>연구원</td> <td>'18.04~현재</td> <td>장비구축,기술지원</td> </tr> <tr> <td>행정원</td> <td>이종범</td> <td>수석행정</td> <td>'18.04~현재</td> <td>행정지원</td> </tr> <tr> <td>행정원</td> <td>김정기</td> <td>수석행정</td> <td>'18.04~현재</td> <td>행정지원</td> </tr> <tr> <td>행정원</td> <td>최종오</td> <td>수석행정</td> <td>'18.04~현재</td> <td>행정지원</td> </tr> <tr> <td>행정원</td> <td>이석훈</td> <td>수석행정</td> <td>'18.04~현재</td> <td>행정지원</td> </tr> </tbody> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	본부장	강봉용	수석	'18.04~현재	사업총괄	연구원	김영주	수석	'18.04~현재	장비구축,기술지원	연구원	이상대	수석	'18.04~현재	장비구축,기술지원	연구원	이동근	선임	'18.04~현재	장비구축,기술지원	연구원	김원균	선임	'18.10~현재	장비구축,기술지원	연구원	김연수	연구원	'18.04~현재	장비구축,기술지원	연구원	김효걸	연구원	'18.04~현재	장비구축,기술지원	행정원	이종범	수석행정	'18.04~현재	행정지원	행정원	김정기	수석행정	'18.04~현재	행정지원	행정원	최종오	수석행정	'18.04~현재	행정지원	행정원	이석훈	수석행정	'18.04~현재	행정지원
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																																									
본부장	강봉용	수석	'18.04~현재	사업총괄																																																									
연구원	김영주	수석	'18.04~현재	장비구축,기술지원																																																									
연구원	이상대	수석	'18.04~현재	장비구축,기술지원																																																									
연구원	이동근	선임	'18.04~현재	장비구축,기술지원																																																									
연구원	김원균	선임	'18.10~현재	장비구축,기술지원																																																									
연구원	김연수	연구원	'18.04~현재	장비구축,기술지원																																																									
연구원	김효걸	연구원	'18.04~현재	장비구축,기술지원																																																									
행정원	이종범	수석행정	'18.04~현재	행정지원																																																									
행정원	김정기	수석행정	'18.04~현재	행정지원																																																									
행정원	최종오	수석행정	'18.04~현재	행정지원																																																									
행정원	이석훈	수석행정	'18.04~현재	행정지원																																																									
<p>다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<p>○ 산업통상자원부 기계로봇과 - 중앙정부 지역산업거점기관지원사업 주무부처(사업총괄)</p> <p>○ 전라북도 산업진흥과 - 수출농기계·부품 품질고도화지원 생태계구축사업 센터부지, 건축비 지원</p>																																																												
<p>추진실적</p>	<p>○ 연구동 증축 - 연구동 증축을 위한 현상공모 중</p> <p>○ 장비구축 - '18년도 구축장비 중 1억 이상 장비 2종 중장위 심의 중 - '18년도 구축장비 중 3천만원 미만 장비 5종 구매진행 중</p> <p>○ 기업지원 - 기 구축장비를 활용한 기업지원 수행 - '19년도 유관기관, 농기계 관련기업과 협력방안 강구</p>																																																												
<p>향후 추진계획 및 내용</p>	<p>○ 2차 년도 구축장비 중 1억 이상 장비 2종 중장위 심의 예정 및 기 구축장비활용을 통한 기업지원강화</p> <p>○ 연구동 증축을 위한 상세설계 및 사업자 선정 예정</p>																																																												